


Утверждаю
 Губернатор Белгородской области

 Е.С. Савченко
 « 22 » 02 2017г.

ПЛАН
мероприятий ("Дорожная карта") внедрения в Белгородской области Целевой модели
"по упрощению процесса технологического присоединения к электрическим сетям
энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно в Белгородской области

№	Комментарии по текущему состоянию в регионе				Ответственный за внедрение	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	Фактор/этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Раздел 1. Заключение договора о технологическом присоединении							
1.1.	Удобство подачи заявки				КГРЦТ ПАО "МРСК Центра", ОАО "Белгородэнергобьт"	10 дней	10%	
	Имеется единый региональный интернет портал "госуслуг" (МФЦ) Подготовить предложения о возможности подачи заявок в электронном виде на технологическое присоединение к электрическим сетям через единый интернет портал "госуслуг" (восстановление и переоформление документов о ТП, снятие, установка и перепрограммирование приборов учета, заключение договоров поставки электрической энергии)							
Мероприятия								
1.1.1	Создание единого интернет-портала	Наличие единого регионального интернет-портала с исчерпывающим объемом доходчиво сформулированной информации о порядке технологического присоединения и иной информацией, подлежащей обязательному раскрытию, по вопросам технологического присоединения, возможностью получения обратной связи (консультации) по вопросам технологического присоединения, выбора заявителем сетевой организации и подачи заявки на технологическое присоединение технологи	I кв. 2017 года	IV кв. 2017 года	КГРЦТ			
1.1.2	Информационная поддержка потребителей о возможности подачи заявок на тех. присоединение в электронном виде.	Периодическое доведение информации до максимально широкого круга заинтересованных лиц	I кв. 2017 года	IV кв. 2017 года	КГРЦТ			
1.2.	Наличие личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций					10 дней	10%	
	Имеются							
Мероприятия								
1.2.1	Подача заявки и заключение договора на технологическое присоединение	Наличие на официальных сайтах сетевых организаций «Личного кабинета» с использованием которого возможно подать заявку на присоединение, получить и подписать оферту договора, подписанную ЭЦП	IV кв. 2016 года	III кв. 2017 года	ПАО "МРСК Центра", ТСО			
1.2.2	Развитие функционала "Личного кабинета" на официальных сайтах сетевых организаций	Наличие на официальных сайтах сетевых организаций «Личного кабинета» с использованием которого возможно обеспечивать контроль за заключением и исполнением договоров на ТП и получение обратной связи от заявителей	I кв. 2017 года	III кв. 2017 года	ПАО "МРСК Центра", ТСО			

1.2.3	Развитие функционала "Личного кабинета" на официальных сайтах сетевых организаций, для ТСО которые осуществляют ТП	Подача заявок на технологическое присоединение для государственных и муниципальных организаций только в электронном виде.	II кв. 2017 года	IV кв. 2017 года	ТСО			
1.3	Прозрачность расчета платы за технологическое присоединение для заявителя					10 дней	10%	
	Имеется							
Мероприятия								
1.3.1	Создание для заявителя возможности предварительного и контрольного расчета платы за технологическое присоединение по видам ставок и составу мероприятий в технических условиях		I кв. 2017 года	I кв. 2017 года	ПАО "МРСК Центра", КГРЦГ			
1.3.2	Создание для заявителя возможности предварительного и контрольного расчета платы за технологическое присоединение по видам ставок и составу мероприятий в технических условиях		II кв. 2017 года	III кв. 2017 года	КГРЦГ			
2.	Раздел 2. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению							
2.1.	Наличие упрощенной системы осуществления закупок					70 дней	45%	
	Имеется							
Мероприятия								
2.1.1.	Внедрение системы осуществления закупок по строительству (реконструкции) электросетей сетевой организацией на планируемые объемы технологического присоединения с применением "рамочных" договоров	Наличие заключенных "рамочных" договоров на строительство (реконструкцию) электросетей сетевой организацией на планируемые объемы технологического присоединения	I кв. 2017 года	III кв. 2017 года	ПАО "МРСК Центра", ТСО			
2.2	Упрощенная процедура проведения работ по строительству					70 дней	45%	
	Имеется							
Мероприятия								
2.2.1	Отмена необходимости получения разрешения на строительство объектов электросетевого хозяйства до 20 кВ включительно, необходимого для технологического присоединения	Вступление в силу изменений в законодательстве регионального уровня	I кв. 2017 года	II кв. 2017 года	КГРЦГ			
2.3	Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства					10 рабочих дней		
	Имеется							
Мероприятия								
2.3.1	Принятие решений, в том числе изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг на территории субъекта Российской Федерации, направленных на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях размещения объектов электросетевого хозяйства.	Совокупный регламентный срок предоставления государственных и муниципальных услуг на территории субъекта Российской Федерации по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, не должен превышать 10 рабочих дней.	I кв. 2017 года	II кв. 2017 года	КГРЦГ			
2.4	Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ					70 дней	45%	
	Имеется							
Мероприятия								

2.4.1	Внедрение возможности согласования размещения на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство, и выдачи иной разрешительной документации на выполнение работ для строительства объектов электросетевого хозяйства в формате «одного окна».	Появление практической возможности для сетевой организации согласования размещения на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство, и выдачи иной разрешительной документации на выполнение работ для строительства объектов электросетевого хозяйства в формате «одного окна».	II кв. 2017 года	IV кв. 2017 года	КГРЦТ			
2.4.2	Наладка и координация взаимодействия между инфраструктурными организациями на территории субъекта Российской Федерации в целях сокращения сроков согласования условий пересечения строящимися объектами, в том числе при выдаче технических условий, согласования проектной документации, размещения объектов в зонах с особыми условиями использования территорий.	Создание на региональном и муниципальных уровнях комиссий по согласованию проектов строительства линейных объектов, в составе представителей всех собственников линейных объектов проходящих в данном районе и представители органов местного самоуправления	I кв. 2017 года	I кв. 2017 года	КГРЦТ			
2.4.3	Обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)	Обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)	I кв. 2017 года	III кв. 2017 года	КГРЦТ			
2.4.4	Закрепление ответственности органов исполнительной власти субъекта и органов местного самоуправления за выделением технических коридоров для размещения объектов электросетевого хозяйства при межевании земельных участков на территориях, относящихся к государственной и муниципальной собственности	Закрепление ответственности органов исполнительной власти субъекта и органов местного самоуправления за выделением технических коридоров для размещения объектов электросетевого хозяйства при межевании земельных участков на территориях, относящихся к государственной и муниципальной собственности	I кв. 2017 года	III кв. 2017 года	КГРЦТ			
2.4.5	Оказание содействие в урегулировании спорных вопросов, возникающих при согласовании прохождения трасс линий электропередач по территориям, принадлежащим третьим лицам	Оказание содействие в урегулировании спорных вопросов, возникающих при согласовании прохождения трасс линий электропередач по территориям, принадлежащим третьим лицам	I кв. 2017 года	III кв. 2017 года	КГРЦТ			
3	Раздел 3. Оформление технологического присоединения							
3.1	Ускоренная процедура выдачи акта об осуществлении технологического присоединения						10 дней	10%
	Имеется							
Мероприятия								
3.1.1	Организация работы по обеспечению составления и выдаче заявителю акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением осуществляется на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства заявителя	Составление и выдача заявителям до 150 кВт акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением, осуществляется на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства заявителя	I кв. 2017 года	II кв. 2017 года	ПАО "МРСК Центра", ТСО			
3.1.2	Организация работы по обеспечению составления и выдаче заявителю акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением, в электронном виде (подписанных электронной подписью)	Составление и выдача заявителям до 150 кВт акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением, осуществляется на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства заявителя, либо в электронном виде (подписанных электронной подписью)	II кв. 2017 года	III кв. 2017 года	ПАО "МРСК Центра", ТСО			
3.2	Взаимодействие заявителя с энергосбытовой компанией						10 дней	10%
	Имеется							
Мероприятия								

3.2.1	Регламентация взаимодействия сетевых и энергосбытовых организаций в вопросе заключения договора энергоснабжения параллельно процедуре технологического присоединения, без визитов в энергосбытовую организацию	Пописанные соглашения о взаимодействии сетевых и энергосбытовых компаний (либо организационно-распорядительные документы сетевых организаций и гарантирующих поставщиков) и практическое внедрение	I кв. 2017 года	I кв. 2017 года	ПАО "МРСК Центра", ТСО, ОАО "Белгородэнергобыт"			
3.2.2	Организация работы по обеспечению составления и выдаче заявителю договора энергоснабжения в электронном виде (подписанных электронной подписью) через "личный кабинет" на сайте сетевой организаций	Пописанные соглашения о взаимодействии сетевых и энергосбытовых компаний (либо организационно-распорядительные документы сетевых организаций и гарантирующих поставщиков) и практическое внедрение	II кв. 2017 года	III кв. 2017 года	ПАО "МРСК Центра", ТСО, ОАО "Белгородэнергобыт"			
Раздел 4. Обеспечивающие факторы								
4.1	Наличие утвержденного порядка (регламента) синхронизации схем и программ развития электроэнергетики							
	Имеется							
Мероприятия								
4.1.1	Издание закона субъекта Российской Федерации, предусматривающего отнесение к видам объектов регионального и муниципального значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования	Вступление в силу изменений в законодательстве регионального уровня. Обеспечена синхронизация схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации со схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации и инвестиционными программами субъектов электроэнергетики	I кв. 2017 года	IV кв. 2017 года	КГРЦТ			
4.1.2	Формирование порядка (регламента) оценки проектов инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на основании утвержденной в установленном порядке схемы и программы развития электроэнергетики, а также документов территориального планирования, при их поступлении на согласование (утверждение).	Утверждение порядка (регламента). Обеспечена синхронизация инвестиционных программ субъектов электроэнергетики со схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации	I кв. 2017 года	I кв. 2017 года	ДЭР Белгородской области, КГРЦТ			
4.1.3	Формирование порядка актуализации документов территориального планирования после утверждения схемы и программы развития электроэнергетики и инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на территории субъекта РФ.	Утверждение порядка (регламента). Обеспечено ускорение актуализации схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации.	I кв. 2017 года	III кв. 2017 года	КГРЦТ			
4.1.4	Обеспечение синхронизации документов территориального планирования с документами перспективного и инвестиционного планирования				КГРЦТ	Обеспечена синхронизация схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации со схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации и инвестиционными программами субъектов электроэнергетики		

Председатель Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области

Н.Н. Жарников

Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго"

С.Н. Демидов